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Fases 6 a9: Paraa
montagem, o arco € dividido
em quatro elementos
previamente montados.
Através de equipamentos de

SEQUENCIA DE MONTAGEM |

Fase 1

A trelica langcadeira tem livre
deslocamento longitudinal e transversal
através dos apoios metalicos nos
pilares, dessa forma, consiste na
primeira etapa ancorar o par de vigas
de aco e apoiar a trelica no apoio C.

Fase 2

Na parte superior da trelica e
transversalmente a ela, existem duas
pontes rolantes munidas de guinchos para
suspenderem e transladarem as vigas.
Assim, deslocam a viga ancorada
longitudinalmente até o local anterior ao
vao a ser langado.

Fase 3

Para a sequéncia, tem-se o deslizamento
da trelica sobre os apoios metalicos de

forma com que fique biapoiada nos

pilares que contemplam o vao de
langamento (apoio D).

Fase 4

Com a trelica biapoiada, o guincho
desliza com a viga ancorada até a
posicao definitiva do vao de langamento.

Fase 5

Por fim, as vigas ancoradas pelo
guincho sio descidas através de cabos
mecanicos até a posigao final.

8 ELEMENTO 1
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um sistema Heavy Lifting (HL),

o elemento 1 é deslocado do
nivel do tabuleiro de acesso
até o nivel do solo.

Fase 10: O elemento 1 do
arco sera posicionado em
um suporte presente no
solo para melhor

estabilidade.
Corte A-A
ENN
Corte A-A

Encaixe do arco no solo

Fases 11 e 12: Apds apoiar o elemento 1 no suporte presente no solo, o elemento 2 do arco sera icado
por um guindaste posicionado no tabuleiro de acesso executado anteriormente e encaixado no elemento 1.

Os processos descritos da Fase 6 a 12 ocorrem simultaneamente nos dois extremos da ponte. Na
extremidade esquerda os elementos do arco sdo indicados pelos nimeros 1 e 2 e na extremidade direita

pelos numeros 3 e 4.

Heavy Lifting consiste em um
sistema de icamento controlado
por computador, indicado para
cargas muito altas e operagdes
que exigem precisao.

Ainda, faz-se necessario 0 uso
de um contra-peso para maior
estabilidade e seguranca.

ELEMENTO 4

ELEMENTOS \ Fases 13 e 14: Apos a

\ montagem dos

I elementos 1-2e 3 -4,

estes serao unidos com
o auxilio de dois
guindastes, cada um
posicionado no
tabuleiro de acesso dos
extremos da ponte,
completando assim o
arco do tabuleiro

intermediario.

NOTAS - MONTAGEM DA ESTRUTURA

1) Os pilares de concreto e o bloco de coroamento devem ser executados
simultaneamente em ambos os lados antes do langcamento do tabuleiro.

2) A montagem do tabuleiro deve ter inicio pelo lado do Brasil até o encontro da torre trelicada,
posteriormente, repete-se o processo do lado oposto. Serao:

- Do territério brasileiro até o vao central: 8 vaos de 20 metros e 1 vao de 30 m;

- Do territério paraguaio até o vao central: 5 vaos de 20 metros

3) Sera necessario o uso da Trelica Lancadeira ASPEN 60/36.

4) Sera necessario 0 uso do guindaste caminhao.

5) A montagem da torre treligada é feita posteriormente ao final do langamento dos arcos.
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6) ApOs a execugao da torre, ocorre o langamento do ultima parte do tabuleiro misto.

7) E recomendado que todo o procedimento de montagem da estrutura seja monitorado
por topografia. Dessa forma é possivel acompanhar as deformagdes de pontos chaves
da estrutura garantindo assim a estabilidade da mesma.
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