
DIREÇÃO DO LANÇAMENTO

VÃOS EXECUTADOS

LIVRE MOVIMENTO LONGITUDINAL

Fase 1
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SEQUÊNCIA DE MONTAGEM I 

VIGA DE AÇO

VÃO DE LANÇAMENTO

A treliça lançadeira tem livre 
deslocamento longitudinal e transversal 
através dos apoios metálicos nos 
pilares, dessa forma, consiste na 
primeira etapa ancorar o par de vigas 
de aço e apoiar a treliça no apoio C.

Na parte superior da treliça e 
transversalmente a ela, existem duas 
pontes rolantes munidas de guinchos para 
suspenderem e transladarem as vigas.
Assim, deslocam a viga ancorada 
longitudinalmente até o local anterior ao 
vão a ser lançado.

Para a sequência, tem-se o deslizamento 
da treliça sobre os apoios metálicos de 
forma com que fique biapoiada nos 
pilares que contemplam o vão de 
lançamento (apoio D).

Com a treliça biapoiada, o guincho 
desliza com a viga ancorada até a 
posição definitiva do vão de lançamento.

Fase 5

Por fim, as vigas ancoradas pelo 
guincho são descidas através de cabos 
mecânicos até a posição final.

NOTAS - MONTAGEM DA ESTRUTURA
1) Os pilares de concreto e o bloco de coroamento devem ser executados 
simultaneamente em ambos os lados antes do lançamento do tabuleiro.

2) A montagem do tabuleiro deve ter início pelo lado do Brasil até o encontro da torre treliçada, 
posteriormente, repete-se o processo do lado oposto. Serão:
   - Do território brasileiro até o vão central: 8 vãos de 20 metros e 1 vão de 30 m;
   - Do território paraguaio até o vão central: 5 vãos de 20 metros

3) Será necessário o uso da Treliça Lançadeira ASPEN 60/36.
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7) É recomendado que todo o procedimento de montagem da estrutura seja monitorado 
por topografia. Dessa forma é possível acompanhar as deformações de pontos chaves 
da estrutura garantindo assim a estabilidade da mesma.

4) Será necessário o uso do guindaste caminhão.

5) A montagem da torre treliçada é feita posteriormente ao final do lançamento dos arcos.

6) Após a execução da torre, ocorre o lançamento do última parte do tabuleiro misto.
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Fases 6 a 9:  Para a 
montagem, o arco é dividido 
em quatro elementos 
previamente montados. 
Através de equipamentos de 
um sistema Heavy Lifting (HL), 
o elemento 1 é deslocado do 
nível do tabuleiro de acesso 
até o nível do solo. Heavy Lifting consiste em um 

sistema de içamento controlado 
por computador, indicado para 
cargas muito altas e operações 
que exigem precisão.
Ainda, faz-se necessário o uso 
de um contra-peso para maior 
estabilidade e segurança.

ELEMENTO 1

11 1210

A
A

Corte A-A

Corte A-A
Encaixe do arco no solo

Fases 11 e 12: Após apoiar o elemento 1  no suporte  presente no solo, o elemento 2 do arco  será içado 
por um guindaste posicionado no tabuleiro de acesso  executado anteriormente e encaixado no elemento 1.

Os processos descritos da Fase 6 a 12 ocorrem simultaneamente nos dois extremos da ponte. Na 
extremidade esquerda os elementos do arco são indicados pelos números 1 e 2 e na extremidade direita 
pelos números 3 e 4.

ELEMENTO 1

ELEMENTO 2Fase 10: O elemento 1 do 
arco será posicionado em 
um suporte presente no 
solo para melhor 
estabilidade.
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Fases 13 e 14:  Após a 
montagem dos 
elementos 1 - 2 e 3 - 4, 
estes serão unidos com 
o auxílio de dois 
guindastes, cada um 
posicionado no 
tabuleiro de acesso dos 
extremos da ponte, 
completando assim o 
arco do tabuleiro 
intermediário.

ELEMENTO 4

ELEMENTO 3
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